JACIONEIDE:

Semana 1 (04/07-10/07):

- ->Estrutura inicial do projeto (ambiente virtual, app.py, requirements.txt)
- ->Configuração inicial do banco SQLite (tabela de usuários)

Semana 3 (18/07-24/07):

->Implementar CRUD do recurso escolhido:

Criar

Listar

Editar

Excluir

CÉSAR:

Semana 1 (04/07-10/07):

- ->Criação do repositório no GitHub
- ->Escolha do tema do sistema
- ->Documento de Requisitos Funcionais completo no repositório

Semana 3 (18/07-24/07):

->Restrição de acesso: cada usuário só pode ver/editar/excluir seus dados

• LÍDIA E FELIPE GABRIEL:

Semana 2 (11/07-17/07):

->Implementar autenticação:

Página de registro

Página de login

- ->Senha com hash seguro
- ->Sessão ou Flask-Login para manter usuário autenticado
- ->Logout funcional
- ->Templates com extends/includes para base e navbar

Semana 4 (25/07-31/07):

- ->Uso de request para formulários/dados
- ->Uso de make_response (exemplo: cookies ou headers customizados)
- ->Uso de redirect e url_for
 - ÍCARO:

Semana 4 (25/07-31/07):

- ->Uso refinado de Flask:
- ->Tratamento de erros:

Páginas personalizadas para 404 e 500

Semana 5 (01/08-13/08)

- _>Testes manuais completos
- ->Ajustes finais no código
- ->README bem elaborado:

Instruções para rodar localmente

Dependências

Screenshots ou gifs opcionais

Revisão final e entrega no GitHub